

01/1/2022

**MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. évi közbeszerzési terve**  
**1. számú módosítás<sup>1</sup>**

Sor sz.	A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Az eljárás megindításának tervezett időpontja (év. hó)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év. hó)
<b>ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS</b>						
1.	Az Eleki Román Általános Iskola tornatermének felújítása és sportudvar kialakítása	45300000-0 Épületszerelési munka 45400000-1 Épületbefejezési munka	nemzeti eljárásrend	nyílt eljárás	2022.06.	2022.12.
2.	A gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium udvarának felújítása (II. ütem)	45100000-8 Terep-előkészítő munkák 45300000-0 Épületszerelési munka 45400000-1 Épületbefejezési munka	nemzeti eljárásrend	nyílt eljárás	2022.06.	2022.12.
3.	Magdu Lucian Román Óvoda óvodai udvarának és gazdasági épületének fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00024)	45100000-8 Terep-előkészítő munkák 45300000-0 Épületszerelési munka 45400000-1 Épületbefejezési munka	nemzeti eljárásrend	nyílt eljárás	2022.09.	2024.10.
4.	Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű intézmény Körösszakáli óvodájának fejlesztése (TOP PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00017)	45100000-8 Terep-előkészítő munkák 45300000-0 Épületszerelési munka 45400000-1 Épületbefejezési munka	nemzeti eljárásrend	nyílt eljárás	2022.09.	2024.10.

Gyula, 2022. június 1..

Kozma György  
elnök



<sup>1</sup> 46/2022. (II.28.) MROÖ közgyűlési határozat értelmében

**MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. évi közbeszerzési terve**

Sor sz.	A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Az eljárás megindításának tervezett időpontja (év. hó)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év. hó)
<b>ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS</b>						
1.						
2.						

Gyula, 2022. február 28.



*[Handwritten Signature]*  
Kozma György  
elnök